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PÅLDAG 06
Pålning – på egen risk ?

Staffan Hintze
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Erfarenhet av skadekostnader

6 % av kostnaden för svenskt byggande är relaterat till kostnader för 
att åtgärda misstag i projektering och utförandet. Josephson & 
Augustsson (1990) 

En stor andel av denna kostnad avser byggande i jord och berg. 
Hintze (1994)

Felkostnaden uppgick till 10,6 % av upparbetad produktionskostnad. 
Nylén (1996)

Kostnaderna för skador som uppstår i anläggnings- och 
byggnadsverksamhet på grund av bristande hänsyn till geoteknik 
uppskattas överstiga 3,5 á 4,0 miljarder årligen. SGI (1996)
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Skadekostnader – byggande i jord och berg
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Pålning - Risker och skadekostnader
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Storlek på omgivningspåverkan ?
- en viktig del att analysera inför pålning 

Pålkommissionen rapport 95

Massundanträngning, packningseffekter, stabilitetsproblem, 
vibrationer, buller, etc.
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Projektdefinition 
- krav, data, systemanalys

”Skapa förståelse för projektet och behov av insatser”
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Riskbedömning 
- identifiering, värdering, prioritering

”Överföra riskinformationen till ett beslutsunderlag”
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Riskbemötande
- undvika, överföra, reducera

undvika eller eliminera risken
överföra risken till annan part
reducera risken genom att 
sätta in en åtgärd

”Välja strategi för att bemöta och behandla identifierade risker”
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Riskstyrning
-planering, kontroll,  uppföljning

planering

”Överför riskinformationen till tidsplanerade åtgärder och 
inför dessa åtgärder i projektplanen”
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Riskstyrning
-planering, kontroll,  uppföljning

kontroll
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Tid

Alarmnivå

Skadenivå

Åtgärdstid
11

ÅtgärdstidRörelse

(2)

(1)

Riskstyrning
-planering, kontroll,  uppföljning

uppföljning
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